Völundarmús	Útgáfa: 1.2 af 1.4
Stöðuskýrsla 1 Frumgreining (IHlið 1)	Dags: 01.03.2019
Höfundur: Aldís, Harpa, Hrafnhildur og Jóhanna	Verkefnastjóri: Jóhanna Blöndahl

# Stöðuskýrsla

#### 1. Inngangur

Þessari skýrslu er ætlað að gefa yfirlit yfir stöðu verkefnisins. Hugmyndin er að aðilar verkefnisins fái stutta og hnitmiðaða skýrslu sem gefur upplýsingar um stöðu verkefnisins og hve mikið hefur áunnist frá síðustu stöðuskýrslu.

Hægt er að nálgast öll skjöl á heimasíðu verkefnisins í Github:

https://github.com/jbg23/Sprint1 og https://github.com/jbg23/Sprint2

## 2. Greining, hönnun, prófun. Tímabilið febrúar til mars 2019.

Áætlun fyrir tímabilið er listuð hérna með verkþáttum sem er lokið:

- 1. Greining
- 2. Heildaryfirlit
- 3. Notendasögur uppfærðar
- 4. Hönnun hugbúnaðar borð 1
- 5. Hönnun hugbúnaðar borð 2
- 6. Prótótýpa borð 1
- 7. Umfangsmat uppfært. Kostnaðaráætlun v. tímavinnu verkefnahlið 2
- 8. Kostnaðaráætlun við verkefnahlið 2
- 9. Verkáætlun uppfærð

### Ólokið:

1. Prótótýpa borð 2

# 2.1 Staða helstu verkhluta

Eins og sjá má í kafla 1.2 náðist að ljúka öllum verkþáttum tímabilsins nema einum. Ekki náðist að ljúka verkþættinum þar sem upp komu villur sem voru tímafrekari en búist hafði verið við.

#### 2.2 Verkþættir sem unnið var í á tímabilinu

----

Völundarmús	Útgáfa: 1.2 af 1.4
Stöðuskýrsla 1 Frumgreining (IHlið 1)	Dags: 01.03.2019
Höfundur: Aldís, Harpa, Hrafnhildur og Jóhanna	Verkefnastjóri: Jóhanna Blöndahl

# 3. Útgáfa í heild

Á lokafundi við annað hlið þann 1.mars var farið yfir alla liði verkefnisins og ákvörðun tekin um að loka öðru hliði jafnvel þó að ekki hafi tekist að ljúka öllum fyrirfram ákveðnum verkþáttum. Tekin var ákvörðun um að færa þann eina verkþátt sem ekki tókst að ljúka yfir á næsta tímabil, án þess að það hafi áhrif á aðrar áætlanir næsta tímabils. Því er staðan sú að verkefnið er nánast á áætlun og er það því metið svo að flagg vegna áhættumats sé blátt.

# Flögg:

Grænt: Á áætlun. Lítil áhætta

Blátt: Fram úr áætlun. Áhætta sýnileg

Rautt: Ófyrirsjánleg verklok. Mikil áhætta